


Van Dijk Timmerwerken - fictief voorbeeld

Opgeleverd 8 okt 2026

KLUSDOSSIER

Dakkapel plaatsen

Voor Marieke Bakker · Nijkerk

Offerte — Gepland — In uitvoering — **Afgerond**

Periode · 2026	Gewerkt	Foto's	Materialen
6–8 okt	**9 uur**	**1**	**2**

01

Wat er gedaan is

Dakkapel geplaatst, kozijn gesteld en binnenzijde afgewerkt. De extra plint in de gang is in overleg meegenomen.

02

Gebruikte materialen

- **Afwerkplaten en bevestigingsmateriaal**
  Bouwmaat · 6 okt 2026
- **Houten vensterbank en plint**
  Bouwmaat · 7 okt 2026

03

Zo is het gegaan

5 okt maandag — Week van 5 oktober 2026: 9 uur gewerkt.

6 okt dinsdag — Dakkapel geplaatst en kozijn gesteld.

7 okt woensdag — Binnenzijde afgewerkt. Extra plint in de gang afgesproken met Marieke.

8 okt donderdag — Werk samen bekeken en afgerond. Foto van de afwerking toegevoegd.

04

Kosten voor u

Alleen wat u is aangeboden en gefactureerd. Inkoopkosten en interne notities staan niet in dit dossier.

Factuur 2026-014 — **€ 759,28**

8 oktober 2026 — € 627,50 exclusief btw

Verstuurde facturen samen inclusief btw **€ 759,28**

05

Foto's van het werk

1 foto vastgelegd.

Dit is wat er tijdens het werk is vastgelegd. Of er voor uw verbouwing meer nodig is, hangt af van het soort werk; vraag dat na bij uw aannemer of gemeente.



Foto 1 van 1

8 okt 2026

Dakkapel na de afwerking. Voorbeeldfoto via Unsplash.

VRAGEN OVER DIT WERK?

Van Dijk Timmerwerken - fictief voorbeeld

Voorbeeld van een Klusbaas-export. Geen echt klantdossier.